

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО ГБДОУ детский сад № 21 Кировского района Санкт-Петербурга

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия Организационно-управленческие условия			
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Январь	Заведующая ДОУ	Продуктивная деятельность рабочей группы
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО	Январь	Заведующая ДОУ рабочая группа	Реализованная в полном объеме дорожная карта
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате,	Апрель – май	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания. Отбор содержания дошкольного образования для детского сада, определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения.	Май	Силина С.Ю. Рабочая группа	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Специалист по закупкам	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный

разработки и применения ООП по ФОП ДО			материал
Модернизация РППС	По плану	Воспитатели	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Кадровые условия			
Провести мониторинг образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель-май 2023	Заведующая ДОУ	Анкетирование
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующая ДОУ рабочая группа	Сертификат о повышении квалификации
Проведение инструктивно- методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики	В течение всего периода	Рабочая группа	Протокол
4. Методическое сопровождение			
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Март-май 2023	Рабочая группа	Повышение уровня педагогических компетенций
5. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП Информационно-методические условия			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы	Утвержденная ООП ДО

		Заведующий	
Размещение ООП ДО, на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
6. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА